

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I. 1. Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s r.o.
sídlem: Husova 2975
440 01 Louny
Zastoupen: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 21805481/0100
IČ: 48288128
DIČ: CZ48288128

Zástupce pověřených jednáním ve věcech:

- a) technických: Ing. Jiří Maier, Vít Šťastný
- b) smluvních: Ing. Jiří Maier

I. 2. Objednatel: Obec Dobroměřice
Sídlo: Pražská 53, 440 01 Louny
Statutární orgán: Iva Mazánková, starostka
IČ: 00831786

Na základě dohody smluvních stran se Dodatkem č. 2 k SOD mění následující ustanovení:

Čl. II. Předmět plnění se doplňuje o nový bod:

II.6 Rozsah předmětu plnění se mění a rozšiřuje o práce vypsané v „Soupisu prací nad rámec SoD a prací neprovedených“ ze dne 16.10.2013.

Čl. III. Cena díla:

III. 6 Cena díla se mění na základě prací vypsanych v „Soupisu prací nad rámec SoD a prací neprovedených“ takto:

Původní cena dle SOD a dodatku č. 1 k SoD bez DPH:	4 810 942 Kč
Cena prací nad rámec SoD a prací neprovedených dle dodatku č. 2 bez DPH:	15 196 Kč

Nová cena celkem bez DPH:	4 826 138 Kč
DPH 21%:	1 013 489 Kč

Cena celkem včetně DPH:	5 839 627 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k SoD se nemění.


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


V Dobroměřicích dne 31.10.2013

V Lounech dne 25.10.2013


za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Iva Mazánková
starostka Obce Dobroměřice


.....
Ing. Jiří Maier
jednatel
Lounská stavební, spol. s r.o.

OBEC Dobroměřice
Pražská 53, 440 01 Louny
IČO: 831786 (3)
Tel.: 415 679 326

 **LOUNSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o.**
Husova 2975, 440 01 Louny
Tel.: 415 655 053 IČO: 48 28 81 28
E-mail: loستا@loستا.cz DIČ: CZ48 28 81 28

Přílohy – Položkové rozpočty víceprací

Soupis prací nad rámec SoD a prací neprovedených

na realizaci akce:

"MŠ Dobroměřice"

č. pol.	popis položky	jed.	množství	jedn. cena	celkem [Kč]
PRÁCE NAD RÁMEC ROZPOČTU					
1	Dodávka a montáž vlašských krokví - 50% plochy střechy:				
167	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	98,3	70	6 881
168	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	4,85	6000	29 100
2	Provedení 1 ks svodu navíc:				
190	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 150 mm	m	4,2	340	1 428
3	Provedení podlahové krytiny PVC navíc:				
255	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	51,8	70	3 626
256	krytina podlahová PVC	m2	59,57	280	16 680
4	Změny v části vytápění - viz soupis	soub	1	3340	3 340
5	Změny v části zdravotníka - viz soupis	soub	1	13056	13 056
					74 111
ODPOČTY PRACÍ NEPROVEDENÝCH					
1	Neprovedení okna ze sklobetonu:				
151	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	-2,7	3000	-8 100
2	Neprovedení tubusového světlovodu:				
224	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	ks	-2	1500	-3 000
225	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm	m	-5	1000	-5 000
226	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 350 mm	ks	-2	2000	-4 000
227	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm	ks	-2	4000	-8 000
228	světlovodný tubus průměr 350 mm	m	-5	500	-2 500
3	Nedodání nových vnitřních dveří do č. m. 18 v 1NP:				
213	vnitřní dveře 600/1970, vč. kování	ks	-1	1 700	-1 700
4	Neprovedení příčky pro skříň v č. m. 7:				
26	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-3	630	-1 890
5	Neprovedení obkladů v č. m.9, 10, 11 v 1.PP				
261	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	-32,61	20	-652
263	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-22,485	300	-6 746

6 **Nprovedení koberců v č.m. 21+6**

258	Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	-51,8	70	-3 626
259	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 4 m	m2	-59,57	230	-13 701
					-58 915

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

15 196 Kč

3 191 Kč

18 387 Kč

16.10.2013



Ing. Jiří Maier
ředitel společnosti



LOUNSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o.
Husova 2975, 440 01 Louny

Tel.: 415 655 053

IČO: 48 28 81 28

E-mail: losta@losta.cz

DIČ: CZ48 28 81 28