

**Usnesení zastupitelstva obce Dobroměřice z 27. zasedání,
konaného dne 3.7.2013**

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:

1. Ověřovatele zápisu - p. Aulický, p. Žáčková.
2. Navrhovatele usnesení – p. Ing. Strážnický
3. Program zasedání zastupitelstva obce.
4. Vícepráce na rekonstrukci MŠ Dobroměřice vyplývající z rozporů mezi projektem a skutečností – dodatek ke smlouvě o dílo ve výši 413.464,-Kč bez DPH.
5. Vícenáklady na opravu MŠ Dobroměřice z důvodů rozporu mezi projektem a skutečností formou objednávky ve výši 143.349,-Kč bez DPH.
6. Nejvýhodnější nabídku firmy p. Jirkovský na zaměření pozemků pod chodníky za 1m² – 21.70 Kč.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:

1. Kontrolu usnesení uložených úkolů z 26.zasedání ZO
2. Možnost zakoupení starší čističky typ ARTEL DT 340 pro restauraci KD ve výši 10.000,-Kč. Nutno garantovat před zaplacením provozuschopnost.
3. Přihlásit se o možnost snížení nákladů na energie na OÚ v Dobroměřicích a domácnostech občanů ale i podnikatelů v Dobroměřicích formou elektronické aukce zajišťované firmou b2b Centrum.


Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e:

1. Žádost ředitelky MŠ na dodatečnou výměnu obkladů a dlažby v umývárkách.

Zastupitelstvo obce u k l á d á:

1. Starostce obce podepsat smlouvu dodatek č. 1 k smlouvě o dílo s firmou „Lounská stavební“ na uvedené vícepráce vzniklé rozporům mezi projektem a skutečností na akci „Sanace a zateplení MŠ Dobroměřice“ ve výši 413.464,-Kč bez DPH.
Termín: 3. 7. 2013
2. Starostce obce vystavit objednávku na opravy mimo projekt „Sanace a zateplení MŠ Dobroměřice“ jedná se o montáž APU lišt v částce 31.216,-Kč bez DPH, změna výplní otvorů v částce 36.378,-Kč bez DPH, Ekologická likvidace azbestocementové krytiny 75.755,- bez DPH.
Cena celkem je 143.349,-Kč bez DPH.
Termín: 3.7.2013
3. Starostce obce připravit a podepsat s p. Jirkovským smlouvu o dílo na zaměření pozemků pod chodníky, které nejsou ve vlastnictví obce ve výši 35.500,- Kč.
Termín: příští zasedání ZO
4. Starostce obce ve spolupráci s právníkem řešit možnost náhrad vzniklých škod z důvodů víceprací kde byla chyba v projektu zpracovaných firmou IN Projekt Louny.
Termín: do 30.10.2013

Ing. Karel Strážnický
místostarosta obce



Ověřovatelé zápisu:

Karel Aulický

Monika Žáčková



Iva Mazánková
starostka obce

