

Objednatel:
Obec Dobroměřice

**REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V DOBROMĚŘICÍCH
SO 102 CHODNÍKY – UL. NEČIŠSKÁ**

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

OBSAH:

E.01 Zásady organizace výstavby

Manažer projektu
Projektant
Datum
Zakázkové číslo
Archivní číslo

: Ing. Pavel Mrzena
: Ing. Vít Leitmann
: červenec 2012
: 11-2560-06
: 11-2560-06



E.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) **Staveniště**
Plocha stávajících chodníků a nezpevněných ploch na vymezeném území obce Dobroměřice.
- b) **Obvod staveniště**
Hranice rekonstruovaného chodníku a nezpevněných ploch.
- c) **Zařízení staveniště**
Zhotovitel stavby využije svých mobilních zařízení. K dispozici budou přilehlé plochy na pozemku obce.
- d) **Postup výstavby**
Pro zajištění bezpečnosti silničního a pěšího provozu budou provedena dopravně inženýrská opatření. Provedeno bude vybourání stávajících konstrukcí, následně budou položeny konstrukční vrstvy zpevněných ploch.
- e) **Předčasné užívání**
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
- f) **Energie**
Zhotovitel využije svých mobilních zařízení.
- g) **Nakládání s odpady**
Zemina a vybourané hmoty budou odvezeny na určenou skládku.
- h) **Přístupy na staveniště**
Staveniště je přístupné z místní komunikace – ulice Nečišská.
- i) **Ochrana staveniště**
Staveniště bude dle potřeby ohrazeno staveništním oplocením.
- j) **Bezpečnostní opatření**
Provedou se dopravně inženýrská opatření. Pěší provoz bude usměrněn mimo staveniště.
- k) **Doprava během výstavby**
Přístup na staveniště je z místní komunikace. Krátkodobé mezení provozu (výjezd těžkých nákladních vozidel ze staveniště, skládání a nakládání stavebního materiálu) bude zajišťovat stavba dle aktuální potřeby.
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru staveniště se nepředpokládá.
- l) **Ochrana zdraví**
Pro zajištění bezpečnosti pracovníků budou na stavbě dodržovány podmínky dle zákona č. 309/2006 Sb.